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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  БЕЛАРУСИ»

ПРОТОКОЛ № 1
19 июня 2007 г.
г. Минск
заседания экспертного совета по развитию 

Государственной системы научно-технической информации 

Республики Беларусь
Председательствовал: Председатель экспертного совета, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики, генеральный директор государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», 
член-корреспондент Абламейко С. В.
Присутствовали: 

члены Совета:              Абламейко С.В., Анищенко   В.В., 
Галиновский О.И., Григянец Р.Б., Кратенок В.Е., Лаппо П.М., Листопад Н.И.,  Мисякова Г.Т.,   Мицкевич А.Д., Монастырный А.П., Мотульский Р.С., Юрченко В.В., Ясюк М.Д.
Приглашенные (представители организаций-исполнителей и ответственные исполнители проектов):
Петренко Юрий Николаевич  - Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет Министерства образования Республики Беларусь», 

Козловский Валерий Владимирович - РУП «Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК» Минсельхозпрода,  

Витебская О.И.                       
- РУП «Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК» Минсельхозпрода,

Шиян Олег Валерьевич             
- НИИ ПБ и ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Бельский Валерий Иванович          - Центр аграрной экономики ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»,

Успенский Александр Алексеевич - Инновационная ассоциация «Академтехнопарк» (Республиканский центр трансфера технологий),

Волнистый Геннадий Евгеньевич -    РУП «МНПЦ систем идентификации» НАН Беларуси,

Скуратов Александр Геннадьевич  - НПРУП «БелГИСС» Государственного комитета по стандартизации,

Михолап  Сергей Владимимрович - ГУО «Институт «Кадры инду-стрии» Министерства промышленности,

Том Игорь Эдуардович                     - ОИПИ НАН Беларуси,

Костюкевич Юзаф Викторович       -  ОИПИ НАН Беларуси,

Анейчик Сергей Владимирович       -  ОИПИ НАН Беларуси,

Тарасенко Светлана Николаевна      - ОИПИ НАН Беларуси.
1. О составе работ 2007 года по заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2005-2008 годы и на перспективу до 2010 года.    
________________________________________________                                             
(Абламейко С.В., Анищенко В.В., Галиновский О.И., Григянец Р.Б., 

Успенский А.А., Кратенок В. Е., Мотульский Р.С.)

1.1. Принять к сведению информацию о составе, порядке выполнения и приемки работ 2007 года по заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2005-2008 годы и на перспективу до 2010 года (далее Перечень работ).
1.2. Принять к сведению информацию о порядке регистрации работ 2007 г. Перечня работ и внесения изменений в Государственный реестр НИОК(Т)Р.
1.3. Использовать для обмена информационными ресурсами белорусский коммуникативный формат представления в машиночитаемой форме библиографических записей BELMARC (утвержден Министерством культуры),  используемый в системе корпоративной каталогизации и ведения сводного электронного каталога библиотек Беларуси на базе Национальной библиотеки Беларуси.
1.4. Принять к сведению информацию о создании на базе Национальной библиотеки Беларуси информационного центра, основной задачей которого является обеспечение инновационной деятельности, а также системы информационного обеспечения инновационной деятельности.

2. О ходе реализации заданий  № 2.1 «Разработать и реализовать проект создания национальной научно-исследовательской сети государственной системы научно-технической информации» и № 3 «Разработать проект и создать инфраструктуру скоростного выхода национальной научно-исследовательской сети в GEANT2 с созданием координационного сетевого центра IP v6-адресации для интеграции в мировые научные сети» Перечня работ, внесении изменений и дополнений по составу заданий, этапам, объемам работ и финансирования 2007 г..

________________________________________________

(Абламейко С.В., Анищенко В.В., Анейчик С.А., Григянец Р.Б., 
Костюкович Ю.В.) 

2.1. В связи с тем, что работы по заданию 3 «Разработать проект и создать инфраструктуру скоростного выхода национальной научно-исследовательской сети в GEANT2 с созданием координационного сетевого центра IP v6-адресации для интеграции в мировые научные сети» (исполнитель – ОИПИ НАН Беларуси,  объем финансирования на 2007 год – 70 млн. рублей) являются продолжением работ по заданию 2.1 «Разработать и реализовать проект создания национальной научно-исследовательской сети государственной системы научно-технической информации» (исполнитель - ОИПИ НАН Беларуси», объем финансирования на 2007 год - 49 млн. рублей) объединить по этим заданиям состав работ и объемы финансирования.

2.2. Включить в состав работ по заданию № 2 «Разработать и реализовать проект создания информационно-коммуникационной инфраструктуры государственной системы научно-технической информации на базе научно-исследовательской сети с использованием современных сервисов» Перечня работ задание № 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT» (исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси»), исключив из Перечня работ
 задание № 2.1 в прежней формулировке «Разработать и реализовать проект создания национальной научно-исследовательской сети государственной системы научно-технической информации» (исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», объем финансирования этапа работ 2007 г. – 49 млн. рублей),

задание № 3 в прежней формулировке «Разработать проект и создать инфраструктуру скоростного выхода национальной научно-исследовательской сети в GEANT2 с созданием координационного сетевого центра IP v6-адресации для интеграции в мировые научные сети» (исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», объем финансирования этапа работ 2007 г.–70 млн. рублей). 
2.3. Определить по заданию № 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT»:

срок выполнения - 2006-2008 годы;

этап работ 2007 года - «Разработать технический проект и создать сетевой сегмент скоростного доступа государственного учреждения «Белорусская сельскохозяйственная библиотека» к информационным ресурсам ГСНТИ. Разработать технические предложения по структуре скоростного выхода в Европейскую научную сеть  GEANT»; 
объем финансирования этапа работ 2007 года  –  119,0 млн. рублей. 

3. О ходе реализации задания № 9 «Создать систему электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси», внесении изменений в состав исполнителей, этапы работ и распределение объема финансирования 2007 г.
________________________________________________

(Тарасенко С.Н., Волнистый Г.Е., Григянец Р.Б.)

3.1. В связи с передачей в Государственное предприятие «Центр систем идентификации» НАН Беларуси (приказ НАН Беларуси от 24.07.2006 № 104) отдела автоматизированных информационных систем Национального центра информационных ресурсов и технологий, выполнявшего в 2006 году разработку программного обеспечения, ввести в качестве организации – соисполнителя этапа работ 2007 г. по заданию № 9 «Создать систему электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси» (исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», объем финансирования 2007 г. – 49 млн. рублей) государственное предприятие «Центр Систем Идентификации» НАН Беларуси.

3.2. Определить следующие этапы работ 2007 года по заданию № 9:

«Разработать технический проект системы электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси» (исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», объем финансирования 2007 г. – 24 млн. рублей);

«Доработать макетный образец системы электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси» (исполнитель - государственное предприятие «Центр Систем Идентификации» НАН Беларуси, объем финансирования     2007 г. – 25 млн. рублей). 
4. О ходе реализации задания № 11 «Создать программно-технологический комплекс и электронный депозитарий научных изданий», внесении изменений в состав исполнителей, этапы работ и распределение объема финансирования

________________________________________________

(Том И.Э., Анищенко В.В., Григянец Р.Б.)

4.1. По заданию № 11 «Создать программно-технологический комплекс и электронный депозитарий научных изданий» объединить этапы работ 2007 г.  № 1 «Разработать технический проект, провести наладку оборудования и адаптировать программное обеспечение электронного депозитария научных изданий» (исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», объем финансирования 2007 г. – 50,5 млн. рублей) и № 2 «Разработать технический проект и доработать макетный образец электронного депозитария научных изданий» (исполнитель - государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси», объем финансирования 2007 г. – 28,0 млн. рублей) в один этап работ 2007 г. - «Разработать технический проект, провести наладку оборудования и адаптировать программное обеспечение, доработать макетный образец электронного депозитария научных изданий» - с объемом финансирования на 2007 г. – 78,5 млн. рублей. 
4.2. Исполнителем этапа работ 2007 г. по заданию № 11 определить государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси». 
5. О внесении на утверждение Постановления Бюро Президиума НАН Беларуси «О внесении изменений в Перечень работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года и состав работ 2007 года по основным заданиям»
________________________________________________

(Абламейко С.В., Анищенко В.В., Григянец Р.Б.)

Одобрить и внести на утверждение Постановления Бюро Президиума НАН Беларуси «О внесении изменений в Перечень работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года и состав работ 2007 года по основным заданиям».
6. О ходе реализации задания № 2.2 «Создать корпоративную электронную библиотеку технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом» (исполнитель - учреждение образования «Белорусский национальный технический университет Министерства образования Республики Беларусь», объем финансирования 2007 г.- 29 млн. рублей)

________________________________________________ 
(Петренко Ю.Н., Мотульский Р.С.)
6.1.  Принять к сведению информацию о результатах выполнения этапа  работ  2006 года, ожидаемых результатах выполнения задания и этапа работ 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец корпоративной электронной библиотеки технического образования с Интернет-доступом к информационным ресурсам».
6.2. Отметить, что реализация задания ведется в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ.
6.3. Принять предложение Мотульского Р.С. о проведении рабочего совещания по структуре электронной библиотеки, использованию унифицированных технических принципов создания электронных библиотек.
7. О ходе реализации задания № 2.3. «Разработать и внедрить автоматизированную систему сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса» (исполнитель - РУП «Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК» Минсельхозпрода, объем финансирования 2007 г.-       31 млн. рублей)

__________________________________________________

(Витебская О.И., Абламейко С.В., Кратенок В.Е., Мотульский Р.С.)
7.1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения этапа  работ  2006 года, ожидаемых результатах выполнения задания и этапа работ 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец автоматизированной системы сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса».

7.2. Отметить, что реализация задания ведется в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ.
7.3. Принять предложение Абламейко С.В. о необходимости координации работ по созданию автоматизированной системы сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса и Веб-сайта по направлениям деятельности отделения аграрных наук НАН Беларуси, проблемам сельского и лесного хозяйства, создаваемого в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке. 
7.4. Принять предложение Кратенка В.Е., Мотульского Р.С. об использовании единых форматов описания информационных ресурсов в электронных библиотеках и на Интернет – сайтах.
8. О ходе реализации задания № 2.5 «Внедрить технологии высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети» (исполнитель - Государственное учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь», объем финансирования 2007 г.- 49 млн. рублей).

________________________________________________
(Комик В.И., Анейчик С.А.)

8.1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения этапа  работ  2006 года, ожидаемых результатах выполнения задания и этапа работ 2007 года «Разработать технический проект, произвести наладку оборудования,  адаптировать программное обеспечение на базе сети UNIBEL, ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему высокоскоростного информациионного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети».
8.2. Отметить, что реализация задания ведется в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ.
9. О ходе реализации задания № 2.8 «Создать систему НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (исполнитель - НИИ ПБ и ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, объем финансирования 2007 г.- 31 млн. рублей).

________________________________________________

(Шиян О.В.)

9.1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения этапа  работ  2006 года, ожидаемых результатах выполнения задания и этапа работ 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
9.2. Отметить, что реализация задания ведется в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ.
10. О ходе реализации задания № 2.10 «Разработать систему информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности» (исполнитель - Центр аграрной экономики ГНУ «Институт экономики» НАН Беларуси, объем финансирования 2007 г.- 40 млн. рублей).

________________________________________________

(Ильина З.М.)
10.1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения этапа  работ  2006 года, ожидаемых результатах выполнения задания и этапа работ 2007 года «Разработать методику оценки уровня национальной и региональной продовольственной безопасности, техническое задание на создание системы информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности».
10.2. Отметить, что реализация задания ведется в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ.
11. О ходе реализации заданий № 4 «Разработать интегрированную автоматизированную систему обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом (АС «Фонд НТД») (исполнитель – ГУ «БелИСА», объем финансирования 2007 г.- 97,5 млн. рублей), № 5 «Разработать опытный образец автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом (АС «Реестр») и сдать систему в промышленную эксплуатацию» (исполнитель – ГУ «БелИСА», объем финансирования 2007 г.-           98 млн. рублей), № 19 «Разработать и создать распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь» (исполнитель – ГУ «БелИСА», объем финансирования 2007 г.-           288 млн. рублей).
________________________________________________

(Кратенок В.Е.)

11.1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения этапов  работ  2006 года, ожидаемых результатах выполнения заданий и этапов работ 2007 года по заданиям № 4 «Разработать рабочую документацию, программное обеспечение, ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему «Фонд НТД», № 5 «Провести  опытную эксплуатацию автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом, доработать по результатам опытной эксплуатации программное обеспечение и документацию системы», № 19 «Разработать технический проект, архитектуру информационного обеспечения, алгоритмы обработки данных и программное обеспечение,  отладить информационное взаимодействие с региональными подсистемами». 
11.2. Отметить, что реализация заданий ведется в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ.
12. О ходе реализации задания № 8 «Разработать систему информационного обеспечения трансфера технологий, сформировать  информационные ресурсы и создать Интернет-портал» (исполнитель - Ассоциация «Академтехнопарк» (РЦТТ), объем финансирования 2007 г.- 78 млн. рублей).

________________________________________________

(Успенский А.А.)
12.1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения этапа  работ  2006 года, ожидаемых результатах выполнения задания и этапов работ 2007 года «Разработать подсистему мониторинга технологических запросов и технологических предложений системы информационного обеспечения трансфера технологий, работающей в режиме он-лайн на базе портала РЦТТ(http://ictt.by)» (исполнитель- Ассоциация «Академтехнопарк» (РЦТТ), объем финансирования 2007 г.- 64 млн. рублей) и «Проведение опытной эксплуатации подсистемы мониторинга технологических запросов и технологических предложений Витебской области системы  информационного обеспечения трансфера технологий на портале РЦТТ (http://ictt.by)» (исполнитель- ГНУ «ИТА НАН Беларуси», объем финансирования 2007 г.-     14 млн. рублей).
12.2. Отметить, что реализация задания ведется в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ.

13. О ходе реализации задания № 17 «Развитие государственных информационных ресурсов Национального фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации путем формирования электронного архива документов» (исполнитель - НПРУП «БелГИСС», объем финансирования 2007 г.- 49 млн. рублей).

________________________________________________

(Скуратов А.Г.)
13.1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения этапа  работ  2006 года, ожидаемых результатах выполнения задания и этапа работ 2007 года «Разработать технический проект и программное обеспечение ведения электронного архива, сформировать электронный архив технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».
13.2. Отметить, что реализация задания ведется в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ.
14. О ходе реализации задания № 18 «Развить инфрастуктуру системы информационного обеспечения и трансфера знаний в промышленной сфере» (исполнитель - ГУО «Институт «Кадры индустрии» Министерства промышленности Республики Беларусь, объем финансирования 2007 г.- 90 млн. рублей).

________________________________________________

(Михолап С.В.)
14.1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения этапа  работ  2006 года, ожидаемых результатах выполнения задания и этапа работ 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере».
14.2. Отметить, что реализация задания ведется в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ.
Председатель экспертного совета



С.В. Абламейко
Секретарь экспертного совета

                     Г.Т. Мисякова
