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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Государственное научное учреждение
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  БЕЛАРУСИ»

                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель головной организации,  и.о. генерального директора государственного научного     учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси»

_________________А.В. Тузиков
«___»____________2008 г. 

ПРОТОКОЛ № 2
17 декабря 2008 г.
г. Минск
заседания экспертного совета по развитию 

государственной системы научно-технической информации 

Республики Беларусь
Председательствовал:   Анищенко В.В., заместитель председателя экспертного совета, заместитель генерального директора по научной работе государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» 

Присутствовали: 

члены совета:                 Григянец Р. Б., Листопад Н.И.,         Мисякова Г.Т., Мицкевич А.Д.. Монастырный А. П., Мотульский Р.С., Сухорукова Р.Н., Тузиков А.В.,     Юрченко В.В., Ясюк М.Д.

представители организаций-исполнителей и ответственные исполнители проектов:
	по заданию 2.1
	Костюкевич Ю.В.
	ОИПИ НАН Беларуси, отдел 218

	по заданию 2.2
	Петренко Ю.Н.

	УО Белорусский национальный университет Минобразования    

	по заданию 2.3
	Витебская О.И.

	РНУП «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси»

	по заданию 2.4
	Сычёв И.Ю.

	ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси», г. Витебск

	по заданию 2.5
	Листопад Н.И.

	ГУ ГИАЦ Минобразования                                 

	по заданию 2.8
	Бескоровайный Н.С.
	НИИ ПБ и ПС МЧС                                   

	
	Рубчиков В. А.                  
	НИИ ПБ и ПС МЧС                                   

	по заданию 2.9
	Горобец О.Е.
	ГУ «Белорусская сельскохозяйственная  библиотека им. И.С. Лупиновича» НАН Беларуси

	по заданию 2.10
	Ильина З.М. 
	РНУП «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси»

	по заданию 2.11
	Липницкий С.Ф.
	ОИПИ НАН Беларуси 

	по заданиям 
4, 5, 19
	Черныш А.Е. 
	ГУ «БелИСА» ГКНТ

	
	Суровежкин Д.А.

	 ГУ «БелИСА» ГКНТ

	
	Обухов А.В.
	 ГУ «БелИСА» ГКНТ

	по заданиям 
6 и 7
	Вербицкая Л.А.   
	ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека»

	
	Тимошенко В.И.
	ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека»

	по заданию 8
	Кузьмин В.В.
	Инновационная ассоциация «Академтехнопарк»               

	по заданиям 9.0 и 9.1
	Тарасенко С.Н.

	ОИПИ НАН Беларуси, лаб. 226

	по заданиям

10 и 12
	Григянец Р.Б.
	ОИПИ НАН Беларуси, лаб. 226

	по заданию 11
	Том И.Э.   
	ОИПИ НАН Беларуси,  лаб. 212                                 

	по заданию 13
	Анейчик С.А.
	ОИПИ НАН Беларуси, отдел 227                              

	
	Нозик В.М.
	ОИПИ НАН Беларуси, отдел 227                        

	по заданию 14
	 Насуро  Д.Р.  
	ОИПИ НАН Беларуси, отдел 218                             

	по заданию 15
	Ляховский В.В.
	ОИПИ НАН Беларуси, лаб. 111                                

	по заданию 16.0
	Венгеров В.Н. 
	 ОИПИ НАН Беларуси, лаб. 226                            

	по заданию 16.1
	Витязь С.П. 
	ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»

	по заданию 16.2
	Петухов А.В.
	РУП «Гомельский Центр научно-технической и деловой информации» ГКНТ

	по заданию 17
	Скуратов А.Г.  
	ГУ «БелГИСС» Госкомитета по стандартизации                       

	по заданию 18
	Михолап С.В.
	УО «Кадры индустрии» Минпрома              


Повестка дня:
I. О выполнении опытно-конструкторских работ 2006-2008 годов по основным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006(2008 годы и на перспективу до 2010 года.

II. О передаче исполнителям работ спецоборудования, приобретенного по договорам 2006 -2008 годов

I. В целях реализации Национальной академией наук Беларуси функции республиканского органа государственного управления по обеспечению развития системы научно-технической информации и решения возложенных задач разработан Перечень работ по развитию государственной системы научно-технической информации на базе национальной научно-исследовательской сети на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденный постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 15 мая 2006 г. № 253 по согласованию с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.07.1998 № 1084 в редакции от 15.03.2004 № 282 финансирование работ по развитию государственной системы научно-технической информации осуществляется из средств республиканского бюджета, предусмотренных на осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности
Перечень работ по развитию ГСНТИ сформирован на 3 года (2006-2008 гг.) и ежегодно дополнялся с учетом поручений высших государственных органов и государственного Заказчика.  

Составы этапов работ 2006, 2007 и 2008 годов по согласованию с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь были утверждены постановлениями Бюро Президиума НАН Беларуси: от 15.05.2006 № 253, от 11.07.2006 № 346, от 19.09.2006 № 448, от 04.05.2007 № 201, от 28.05.2007 № 316, от 04.02.2008 № 54. 
Заказчик работ – Национальная академия наук Беларуси.

 Головная организация-разработчик – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Источник финансирования – республиканский бюджет.

Объемы финансирования Перечня работ по развитию ГСНТИ:                         в  2006 г.- 1 945,543 млн. руб.; в  2007 г. -  1 819,5 млн. руб.; в  2008 г. - 2 214,3 млн. руб. 

Работы выполнялись в рамках договоров №  Б2/2006 от 11.07.2006  между Национальной академией наук Беларуси и государственным научным учреждением «Национальный центр информационных ресурсов и технологий» Национальной академии наук Беларуси, № Б2/2007 от 4.05.2007 и № Б2/2008 от 4.02.2008 между Национальной академией наук Беларуси и государственным научным учреждением «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Начало работ – 11 июля 2006 г., окончание работ – 20 декабря 2008 г.

Перечень работ по развитию государственной системы научно-технической информации включает 27 заданий.  В выполнении заданий участвуют ведущие профильные организации Республики Беларусь.

Опытно-конструкторские работы Перечня работ по развитию ГСНТИ выполнялись в 3 этапа:

Этап 1. 2006 г. Разработка технических заданий и эскизных проектов автоматизированных систем (АС).
Этап 2. 2007 г. Разработка технических проектов. Разработка программного обеспечения, создание макетных образцов АС.
Этап 3. 2008 г. Доработка программного обеспечения. Разработка информационного обеспечения и эксплуатационной документации АС. Проведение испытаний. Ввод АС в эксплуатацию. Разработка отчета ОКР. Приемка научно-технической продукции.

Выходные результаты опытно-конструкторских работ по заданиям Перечня:
· Технические задания на создание АС.
· Эскизные и технические проекты АС.
· Макетные образцы АС.
· Программное и информационное обеспечение АС.
· Эксплуатационная документация АС.
· Программа и методика испытаний АС.
· Отчеты о выполнении ОКР.
· Предварительные испытания и опытная эксплуатация АС.
· Ввод АС в эксплуатацию.
· Межведомственные испытания и приемка НТП.
· Рассмотрение созданной НТП на заседаниях научных советов организаций.
· Рассмотрение результатов ОКР на заседании экспертного совета ГСНТИ.
· Сдача НТП заказчику – НАН Беларуси.
Рассмотрены результаты выполнения опытно-конструкторских работ по каждому заданию Перечня.

Докладчики – руководители работ по заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ.
1. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT»

 Костюкевич Ю.В.
Организация – исполнитель: государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Государственный орган – заказчик НТП: НАН Беларуси.

Организация – пользователь НТП: государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Объект: сетевой сегмент скоростного доступа к информационным ресурсам ГСНТИ на базе коммутационного узла доступа Академсети BASNET в государственном учреждении «Белорусская сельскохозяйственная библиотека».

Работы выполнялись в рамках договоров: № Б2-2-1/2007 от 04.07.2007 и № Б2-2-1/2008 от 04.02.2008, заключенных между лабораторией № 226 ОИПИ НАН Беларуси и отделом № 228 ОИПИ НАН Беларуси.

Разработаны: техническое задание на создание сетевого сегмента, эскизный и технический проекты, программное и техническое обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 25 ноября 2008 г. в государственном научном учреждении «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 
2. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.2 «Создать корпоративную электронную библиотеку технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом» 

 Петренко Ю.Н.
Организация-исполнитель – учреждение образования «Белорусский национальный технический университет» Министерства образования Республики Беларусь.

Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: Республиканский институт высшего технического образования Белорусского национального технического университета.
Организация - пользователь НТП: научная библиотека Белорусского национального технического университета. 

Объект автоматизации: Автоматизированная система «Корпоративная  электронная библиотека технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом ».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-2/2006 от 11.07.2006,  Б2-2-2/2007 от 4.05.2007,  Б2-2-2/2008 от  4.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 
Ввод НТП в эксплуатацию: 25.11.2008 в научной библиотеке Белорусского национального технического университета. 

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.2 «Создать корпоративную электронную библиотеку технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 
3. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.3 «Разработать и внедрить автоматизированную систему сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса»
 Витебская О.И.

Организация-исполнитель – республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси».
Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Организация - пользователь НТП: республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси», Отделение аграрных наук НАН Беларуси.
Объект автоматизации: Автоматизированная система сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-3/2006 от 11.07.2006, Б2-2-3/2007 от 04.05.2007; Б2-2-3/2008 от 02.01.2008.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 
Ввод НТП в эксплуатацию: 6 ноября 2008 года в РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.3 «Разработать и внедрить автоматизированную систему сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

4. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.4 «Создать Интернет-каталог библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области»

Сычев И.Ю.

Организация-исполнитель: государственное научное учреждение «Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси»
Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: отделение физико-технических наук  Национальной академии наук Беларуси.
Организации - пользователи НТП: учреждение образования «Витебский государственный технологический университет», учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», государственное научное учреждение «Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси».
Объект автоматизации: Автоматизированная система «Интернет-каталог библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области», режим доступа - http://lib.ita.basnet.by. 

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-4/2006 от 11 июля 2006г., Б2-2-4/2007 от 4 мая 2007г.; Б2-2-4/2008 от 4 февраля 2008г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 25 ноября 2008 г. в государственном научном учреждении «Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси», г. Витебск.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.4 «Создать Интернет-каталог библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 
5. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.5 «Внедрить технологии высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети»
Листопад Н.И.  
Организация-исполнитель – государственное учреждение «Главный информационно-аналитический центр» Министерства образования Республики Беларусь.

Государственный орган-заказчик (пользователь) задания: Министерство образования Республики Беларусь.

Организация-пользователь: государственное учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».

Объект автоматизации:  автоматизированная система высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-5/2006 от 11  июля 2006 г., Б2-2-5/2007 от 04 мая 2007г.; Б2-2-5/2008 от 04 февраля 2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 26 ноября 2008 г. в государственном учреждении «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.5 «Внедрить технологии высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 
6. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.8 «Создать систему НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Рубчиков В.А.
Организация-исполнитель -  НИИ пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Государственный орган-заказчик (пользователь) задания: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Организация-пользователь НТП: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Объект автоматизации: система научно-технической информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Работы выполнялись в рамках договоров: Б2-2-8/2006 от 11.07.2006, № Б2-2-8/2007 от 04.05.2007,   Б2-2-8/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 6 ноября 2008 г. в учреждении «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.8 «Создать систему НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

7. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.9 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства» 
Горобец О.Е.
Организация-исполнитель - государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича» НАН Беларуси. 
Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация - пользователь НТП: Отделение аграрных наук НАН Беларуси.
Объект испытаний: Автоматизированная система «WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства».
Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-9/2006 от 19 сентября 2006 г., Б2–2-9/2007 от 04 мая 2007 г., Б2–2-9/2008 от 04 февраля 2008 г.  

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 13 ноября 2008 г. в «Белорусской сельскохозяйственной библиотеке НАН Беларуси». 
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.9 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

8. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.10 «Разработать систему информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности»: 
Ильина З.М.
Организация-исполнитель - республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной Академии наук Беларуси».

Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: –  Национальная академия наук Беларуси.
Организация - пользователь НТП: Отделение аграрных наук Национальной академии наук Беларуси

Объект автоматизации: Система информационного обеспечения  мониторинга продовольственной безопасности.
Работы выполнялись в рамках договоров: №№  Б2-2-10/2007 от 4 мая 2007 г.;  Б2-2-10/2008 от 4 февраля 2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, технический проект, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 14 ноября 2008 г. в республиканском научном унитарном предприятии «Институт системных исследований в АПК Национальной Академии наук Беларуси». 
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.10 «Разработать систему информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

9. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию 2.11 «Разработать программное и информационное обеспечение системы автоматического реферирования научно-технической информации»
Липницкий С.Ф.
Организация-исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация-пользователь НТП: Президентская библиотека Республики Беларусь.

Объект автоматизации: Система автоматического реферирования научно-технической информации.

Работы выполнялись в рамках договора: № Б2-2-11/2008 от 04.02.2008.
Разработаны: техническое задание на создание системы, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию:  4 декабря 2008 г. в  Президентской библиотеке Республики Беларусь.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.11 «Разработать программное и информационное обеспечение системы автоматического реферирования научно-технической информации». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

10. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 4 «Разработать интегрированную автоматизированную систему обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом (АС «Фонд НТД»)»
Обухов А.В.
Организация-исполнитель – государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА) Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

 Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА).

Объект автоматизации: Интегрированная автоматизированная система обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом. 
Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-4/2006 от 11 июля 2006 г., Б2-4/2007 от 4 мая 2007 г., Б2-4/2008 от 4 февраля 2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию:  28 ноября 2008 г. в государственном учреждении «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА).

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 4 «Разработать интегрированную автоматизированную систему обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом (АС «Фонд НТД»)». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

11. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 5 «Разработать опытный образец автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом (АС «Реестр») и сдать систему в промышленную эксплуатацию». 
Обухов А.В.
Организация-исполнитель – государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА) Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

 Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА).

Объект автоматизации: интегрированная автоматизированная система обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом. 
Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-5/2006 от 11 июля 2006 г., Б2-5/2007 от 4 мая 2007 г., Б2-5/2008 от 4 февраля 2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию:  28 ноября 2008 г. в государственном учреждении «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА).

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 5 «Разработать опытный образец автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом (АС «Реестр») и сдать систему в промышленную эксплуатацию». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

12. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 6 «Создать онлайновую поисковую систему технических условий как составной части национального депозитария технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации»

Вербицкая Л.А.

Организация-исполнитель – государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека»

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека»

Объект автоматизации: онлайновая поисковая система технических условий (ОПС ТУ)

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-6/2006 от 11.07.2006г., Б2-6/2007 от 04.05.2007г.; Б2-6/2008 от 04.02.2008г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 27 ноября 2008 г. в ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 6 «Создать онлайновую поисковую систему технических условий как составной части национального депозитария технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации».Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

13. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 7 «Создать систему удаленного онлайнового Интернет - заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ для предприятий и организаций Республики Беларусь». 
Тимошенко В.И.
Организация-исполнитель – государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека»

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека»

Объект автоматизации: Система удаленного онлайнового Интернет-заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ для предприятий и организаций Республики Беларусь.
Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-7/2006 от 11.07.2006 г., Б2-7/2007 от 04.05.2007 г.; Б2-7/2008 от 04.02.2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в опытную эксплуатацию: 27 ноября 2008 г.  в ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека». Сроки проведения опытной эксплуатации: 2009 год.
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 7 «Создать систему удаленного онлайнового Интернет - заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ для предприятий и организаций Республики Беларусь».  Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

14. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 8 «Разработать систему информационного обеспечения трансфера технологий, сформировать  информационные ресурсы и создать Интернет-портал»
Кузьмин В.В.
Организация-исполнитель – Инновационная ассоциация «Академтехнопарк» (Республиканский центр трансфера технологий).
Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси. 

Организация-соисполнитель: Институт технической акустики НАН Беларуси. 
Организация-пользователь НТП: Инновационная ассоциация «Академтехнгопарк» (Республиканский центр трансфера технологий).

Объект автоматизации: Автоматизированная система информационного обеспечения трансфера технологий».
Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-8/2006 от 11 июля 2006г., Б2-8/2007 от 4 мая 2007г.; Б2-8/2008 от 4 февраля 2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 8 ноября 2008 г. в Инновационной ассоциации «Академтехнопарк» (Республиканский центр трансфера технологий).
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 8 «Разработать систему информационного обеспечения трансфера технологий, сформировать  информационные ресурсы и создать Интернет-портал». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

15. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданиям № 9.0 и № 9.1 «Создать систему электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси»

Тарасенко С.Н.
Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Организация-соисполнитель: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций».
Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси. 

Организация-пользователь НТП: Аппарат НАН Беларуси

Объект автоматизации: Автоматизированная система «Электронный обмен документацией НАН Беларуси».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2/2006 от 11.07.2006г., Б2/2007 от 04.05.2007г., Б2/2008 от 04.02.2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 21 ноября 2008 г. в Аппарате НАН Беларуси.

Одобрить результаты выполнения работ по заданиям № 9.0 и 9.1 «Создать систему электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

16. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 10 «Разработать систему автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен научно-технической информацией на национальном и международном уровне
Григянец Р.Б.
Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси».

Организация-соисполнитель - государственное учреждение «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси»
Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси»
Объект автоматизации: система автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен научно-технической информацией на национальном и международном уровне.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2/2006 от 11.07.2006г., Б2/2007 от 04.05.2007г., Б2/2008 от 04.02.2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 1 декабря 2008 г. в государственном учреждении «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 10 «Разработать систему автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен научно-технической информацией на национальном и международном уровне». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

17. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 11 «Создать программно-технологический комплекс и электронный депозитарий научных изданий»
Том И.Э.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Государственный орган-заказчик НТП: Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси

Организация-пользователь НТП: редакционно-издательский отдел ОИПИ НАН Беларуси.

Объект автоматизации: Автоматизированная система «Программно-технологичес​кий комплекс электронного депозитария научных изданий (ПТК ЭДНИ)».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-11/2007 от 18.06.2007 и Б2-11/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, технический проект, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 5.12.2008 в редакционно-издательском отделе государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 11 «Создать программно-технологический комплекс и электронный депозитарий научных изданий». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

18. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 12 «Разработать программное и технологическое обеспечение системы ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки»
 Григянец Р.Б.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси».

Организация-соисполнитель - государственное учреждение «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси»
Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси»
Объект автоматизации: система ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2/2006 от 11.07.2006г., Б2/2007 от 04.05.2007г., Б2/2008 от 04.02.2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 1 декабря 2008 г. в государственном учреждении «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 12 «Разработать программное и технологическое обеспечение системы ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

19. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 13 «Разработать инструментарий для управления информационными ресурсами, интегрированную систему хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ» 

Нозик В.Н.
Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация-пользователь НТП: Национальная академия наук Беларуси

Объект автоматизации: интегрированная систем хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ. 

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-13/2006 от 11.07.2006, Б2-13/2007 от 04.05.2007 и Б2-13/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 25 ноября 2008 г. в отделе администрирования и развития академсети государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 13 «Разработать инструментарий для управления информационными ресурсами, интегрированную систему хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

20. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 14 «Разработать автоматизированную систему научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий»
Насуро Д.Р. 

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация-пользователь НТП: государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Объект автоматизации: автоматизированная система научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий»
Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-14/2007 от 04.05.2007; Б2-14/2008 от 04.02.2008.
Разработаны: техническое задание на создание системы, технический проект, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 25 ноября 2008 г. в государственном научном учреждении «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 14 «Разработать автоматизированную систему научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

21. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 15 «Разработать систему безопасного обмена медицинской научно-технической информацией в соответствии с республиканскими и международными стандартами» 

Ляховский В.В.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Объект автоматизации: Автоматизированная система безопасного обмена медицинской научно-технической информацией в соответствии с республиканскими и международными стандартами.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-15/2006 от 11  июля 2006 г., Б2‑15/2007 от 04 мая 2007 г., Б2‑15/2008 от 04 февраля 2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 05 декабря 2008 г. в государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 15 «Разработать систему безопасного обмена медицинской научно-технической информацией в соответствии с республиканскими и международными стандартами». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

22. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 16.0 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Web-сайт о научной и научно-технической деятельности НАН Беларуси»
Венгеров В.Н.
Организация-разработчик: государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Государственный орган-заказчик: Национальная академия наук Беларуси. 

Организации-пользователи: НАН Беларуси и ее подразделения, а также физические и юридические лица – пользователи сети Интернет.

Объект автоматизации:  автоматизированная система «Web-сайт НАН Беларуси».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2/2006 от 11.07.2006 г., Б2/2007 от 04.05.2007 г. и Б2/2008 от 04.02.2008 г;

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 1 декабря 2008 г. в Аппарате Президиума НАН Беларуси и государственном научном учреждении «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 16.0 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Web-сайт о научной и научно-технической деятельности НАН Беларуси». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

23. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 16.1 «Разработать и создать автоматизированную систему информационного обеспечения формирования исторической карты республики»
Витязь С.П.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Институт истории НАН Беларуси».
Государственный орган-заказчик НТП: НАН Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств.

Организация-пользователь НТП: ГНУ «Институт истории НАН Беларуси».

Объект автоматизации Автоматизированная система информационного обеспечения формирования исторической карты республики.

Работы выполнялись в рамках договоров: № Б2-16-2/2006 от 11 июля 2006 г. с ГНУ «Национальный центр информационных ресурсов и технологий», и №№Б2-16-1/2007 от 04 мая 2007 г.; Б2-16-1/2008 от 04 февраля 2008 г. с ОИПИ НАН Беларуси.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 5 декабря 2008 г. в ГНУ «Институт истории НАН Беларуси».
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 16.1 «Разработать и создать автоматизированную систему информационного обеспечения формирования исторической карты республики». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

24. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 16.2 «Разработать и создать действующий базовый образец системы ведения информационных ресурсов по радиобиологическим и лесохозяйственным исследованиям»
Петухов А.В.

Организация-исполнитель – республиканское унитарное предприятие «Гомельский центр научно-технической и деловой информации» Государственного комитета по науке и технологиям  Республики Беларусь.

Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси
Организации-пользователи НТП: государственное научное учреждение «Институт радиобиологии» Национальной академии наук Беларуси, государственное научное учреждение «Институт леса» Национальной академии наук Беларуси.
Объекты  автоматизации: Автоматизированная система «Ведения информационных ресурсов по лесохозяйственным исследованиям». Автоматизированная система «Ведения информационных ресурсов по радиобиологическим исследованиям».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-16-3/2006 от 11 июля 2006 г.; Б2-16-2/2007 от 4 мая 2007 г.; Б2-16-2/2008 от 4 февраля 2008 г.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: 3 декабря 2008 г. в государственном научном учреждении «Институт радиобиологии» Национальной академии наук Беларуси;
3 декабря 2008 г в государственном научном учреждении «Институт леса» Национальной академии наук Беларуси.
Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 16.2 «Разработать и создать действующий базовый образец системы ведения информационных ресурсов по радиобиологическим и лесохозяйственным исследованиям». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

25. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 17 «Развитие государственных информационных ресурсов Национального фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации путем формирования электронного архива документов»
Скуратов А.Г. 
Организация-исполнитель – научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.

Организация-пользователь НТП: научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) - Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Объект автоматизации: Автоматизированная система ведения электронного архива в Национальном фонде технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-17/2006 от 11.07.2006, Б2-17/2007 от 04.05.2007 и Б2-17/2008 от 04.02.2008
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: с 1октября 2008 в научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) (Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации).

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 17 «Развитие государственных информационных ресурсов Национального фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации путем формирования электронного архива документов». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

26. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 18 «Развить инфраструктуру системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере»
Михолап С.В.

Организация-исполнитель – государственное учреждение образования  «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Министерства промышленности Республики Беларусь
Государственный орган-заказчик НТП: Министерство промышленности Республики Беларусь.

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение образования «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии».

Объект автоматизации: Система информационного обеспечения и трансфера знаний в промышленной сфере.
Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-18/2006 от 11.07.2006, Б2-18/2007 от 04.05.2007 и Б2-18/2008 от 04.02.2008.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП  в опытную эксплуатацию: с 12 ноября 2008 г. в государственном учреждении образования «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 18 «Развить инфраструктуру системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

27. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 19 «Разработать и создать распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь»
Черныш А.Г.

Организация-исполнитель - государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА) Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, 
Организации-соисполнители: 
РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий» (г. Могилев);

РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гомель);

РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гродно);

ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» (г. Витебск);

Брестское областное коммунальное предприятие « Центр внедрения научно-технических разработок» (г. Брест).

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Организации-пользователи НТП: ГУ «БелИСА»; ГКНТ, организации-соисполнители, организации и предприятия научно-технической сферы и др.
Объект автоматизации: распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь
Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-19/2006 от 11.07.2006, Б2-19/2007 от 04.05.2007 и Б2-19/2008 от 04.02.2008.
Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания. 

Ввод НТП в эксплуатацию: с 28 ноября 2008 г. в ГУ «БелИСА», РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий» (г. Могилев); РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гомель); РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гродно); ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» (г. Витебск); Брестское областное коммунальное предприятие « Центр внедрения научно-технических разработок» (г. Брест).

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 19 «Разработать и создать распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.  

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу, подписать научно-техническую документацию, утвердить акт межведомственных испытаний и финансовый акт приемки-сдачи работ. 

II. О передаче исполнителям работ спецоборудования, приобретенного по договорам 2006 -2008 годов

Григянец Р.Б.

Рекомендовать головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ представить государственному заказчику – НАН Беларуси  для утверждения акт инвентаризации спецоборудования для научных (экспериментальных) работ, приобретенного за счет бюджетных средств в рамках выполнения заданий Перечня работ по развитию ГСНТИ на 2006-2008 годы.
Заключение Экспертного совета

1. Одобрить результаты выполнения опытно-конструкторских работ по заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ в рамках договоров № Б2/2006 от 11.07.2006 между Национальной академией наук Беларуси и государственным научным учреждением «Национальный центр информационных ресурсов и технологий» НАН Беларуси, № Б2/2007 от 4.05.2007 и № Б2/2008 от 4.02.2008 между Национальной академией наук Беларуси и государственным научным учреждением «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси». 

Отметить, что все опытно-конструкторские работы выполнены в полном объеме в соответствии с техническими заданиями, календарными планами работ и условиями договоров. 
Считать, что показатели научно-технического уровня НТП, созданной по заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ, соответствуют запланированным.  
Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненные работы, подписать научно-техническую документацию, утвердить акты межведомственных испытаний и приемки-сдачи работ. 
2. Рекомендовать комиссии по приемке научно-технической продукции  по основным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006(2008 годы и на перспективу до 2010 года принять выполненные работы и подписать акт о приемке научно-технической продукции
3. Рекомендовать головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ представить государственному заказчику – НАН Беларуси  для утверждения акт инвентаризации спецоборудования для научных (экспериментальных) работ, приобретенного за счет бюджетных средств в рамках выполнения заданий Перечня работ по развитию ГСНТИ на 2006-2008 годы.

Заместитель председателя экспертного совета                             В.В. Анищенко
Исполнительный директор Перечня работ

по развитию ГСНТИ                                                                        Р.Б. Григянец

Секретарь экспертного совета

                                              Г.Т. Мисякова
